

REGISTRO POR PROYECTO
FINAL TRIMESTRE 2020

MUNICIPIO **LA MISION**
FONDO **FAISM**
EJERCICIO **2020**

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	ESTATUS EN EL SISTEMA	FONDO	CICLO DE RECURSOS	UNIDAD MEDIDA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBA	AVANCE_FINANC RECAUDADO	AVANCE_FINANC COMPROMETIDO	AVANCE_FINANC DEVENGADO	AVANCE_FINANC EJERCIDO	AVANCE_FINANC PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	
1	HID200501890937	PAGO DE ESTUDIOS Y ELABORACION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO 33	Validado avances	FAISM	2020	OTRO	242857.06	242857.06	242857.06	242857.06	242857.06	242857.06	100%	100%
2	HID200301735887	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE AGUAJE DE CERRO PRIETO - 27668	Validado avances	FAISM	2020	M2	269278.31	269278.31	269278.31	269278.31	269278.31	269278.31	100%	100%
3	HID200301735978	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE COÑE VIEJO - 27817	Validado avances	FAISM	2020	M2	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	100%	100%
4	HID200301736027	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE CUARTEL DE JACALILLA - 27873	Validado avances	FAISM	2020	M2	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	100%	100%
5	HID200301736043	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE EL FRESNO - 27903	Validado avances	FAISM	2020	M2	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	94170.23	100%	100%
6	HID200301736337	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LOMA DE MACANGUI - 28347	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
7	HID200301736347	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LOMA DE NARANJOS - 28356	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
8	HID200301735242	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE CERRO PRIETO - 26741	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
9	HID200301736360	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LOMA DE PILAS - 28369	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
10	HID200301736460	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE PUERTO DE NARANJOS - 28541	Validado avances	FAISM	2020	M2	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	100%	100%
11	HID200301736480	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE ESCRITO DE PILAS - 28555	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
12	HID200301736258	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LA JOYA - 28241	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
13	HID200301736278	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LA MISION - 28264	Validado avances	FAISM	2020	M2	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	100%	100%
14	HID200301736299	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE LAGUNITA DE PILAS - 28286	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
15	HID200301736368	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MACANGUI - 28376	Validado avances	FAISM	2020	M2	269,278.31	269,278.31	269,278.31	269,278.31	269,278.31	269,278.31	100%	100%
16	HID200301736390	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA DE PILAS - 28416	Validado avances	FAISM	2020	M2	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	100%	100%
17	HID200301736404	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE MESA DEL FRESNO - 28455	Validado avances	FAISM	2020	M2	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	94,170.23	100%	100%
18	HID200301736416	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOC. DE EL NARANJO - 28471	Validado avances	FAISM	2020	M2	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	181,713.90	100%	100%

